

8. Coûts du projet



	Budget	Dépendé	Budget actualisé avec renchérissement	Budget révisé	Ecart	justification
Travaux	156,61	0,00	175,30	180,50	5,19	
100 Montagnier	23,67	0,00	26,50	26,50	0,00	révision en cours
200 Corbier	24,50	0,00	27,43	27,43	0,00	révision en cours
300 St-Didier	25,41	0,00	28,44	28,44	0,00	révision en cours
400 Pleine Voie	28,31	0,00	31,69	31,69	0,00	révision en cours
500 Liaison Val d'Illiez	26,99	0,00	30,21	30,21	0,00	révision en cours
600 RC112	12,38	0,00	13,85	13,85	0,00	révision en cours
700 Voie TPC	1,10	0,00	1,23	1,23	0,00	révision en cours
800 Voie CFF	3,00	0,00	3,36	8,55	5,19	dévis CFF supérieur aux prévisions
900 Déviations de réseaux	11,25	0,00	12,59	12,59	0,00	attente devis travaux SATOM
Honoraires	19,60	14,59	20,62	20,62	0,00	
Foncier	8,00	0,00	8,96	9,23	0,27	avancée des conventions
TOTAL	184,20	14,59	204,88	210,34	5,47	
Base de prix	Octobre 2020	Avril 2024	Avril 2024	Avril 2024	Avril 2024	
Indice du renchérissement de la construction ferroviaire	134	150	150	150	150	
Montants en millions de Francs CHF, Hors Taxes						

8. Coûts du projet



PLANIFICATION FINANCIERE

	Budget	2019	2020	2021	2022	2023	2024 dépensé à fin août	total dépensé	2024 planifié fin d'année	total prévisionnel à fin 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	total planifié	total prévisionnel Final
Sécurisation de l'AOMC (1701)	175,45	7,06	2,89	1,14	0,90	1,13	1,05	14,17	4,71	18,88	35,93	34,77	34,77	24,34	32,68	13,63	3,13	2,20	186,18	200,35
Croisement Les Cartes (1705)	8,60	0,00	0,38	0,02	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,41	8,26	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9,41	9,82
PI Raccot (25101)	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17
Total	184,20	7,06	3,28	1,15	0,90	1,13	1,06	14,59	4,71	19,30	44,19	34,77	34,77	25,66	32,68	13,63	3,13	2,20	195,75	210,34

Participations		total prévisionnel à fin 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	total prévisionnel Final
OFT	85,00%	16,47	38,80	29,56	29,56	22,01	27,78	11,59	2,66	1,87	180,29
Canton du Valais	10,50%	1,98	3,77	3,65	3,65	2,56	3,43	1,43	0,33	0,23	21,04
Commune de Monthey	3,00%	0,57	1,08	1,04	1,04	0,73	0,98	0,41	0,09	0,07	6,01
Commune de Collombey-Muraz	1,50%	0,28	0,54	0,52	0,52	0,37	0,49	0,20	0,05	0,03	3,01

ETH / 04/09/2024

Chiffres en millions de francs CHF

base de prix avril 2024

	dépensé
	planifié
	prévisionnel